

資料1 1/2

隠岐の島町新庁舎建設候補地⑧（隠岐病院前農地）における接続道路改良について

隠岐の島町 大規模事業課



概略図（次項図面参照。）にて隠岐の島町建設課と協議した結果、以下の点から、別添接続道路の形態は望ましくなく、また現実的にも工期内に実現することは困難と考えられます。

1. 隠岐病院入口と新設道路T字路が近く、道路形状として望ましくなく、島根県警との交差点協議が難しいことが予想される。
2. 新設道路は原則、直角に交差するように設計されるため、カーテックス一畑敷地を購入する必要がある、用地買収、道路工事に相当期間が必要なことが予測される。
3. 農業用排水路の付け替えが必要なだけでなく、交差点部に暗渠として設置する必要がある。

