

第 2 次総合振興計画の策定状況について

■経過及び今後の予定について

※青書：R1.7.13～R1.11.21

※赤書：R1.11.22～

日 時	内 容
H30.10月12日	◎策定支援業務委託者の公募開始 ・プロポーザル方式により選考 参加表明書の受付期間：H30.10.12～H30.10.26 企画提案書提出期間：H30.10.30～H30.11.28 プレゼン（公開）及び審査：H30.12.7 結果の通知：H30.12.14
H30.12月14日	◎策定支援業務委託者の決定 ・プロポーザル方式により(株)エブリプラン（松江市）を選定
H30.12月14日	●平成30年第4回議会定例会（12月） ・ <u>隠岐の島町総合振興計画条例を議決</u>
H31.1月21日	■平成30年度第1回総合振興計画策定推進本部会（庁議構成員） ・第2次総合振興計画に関する基本的事項について ・策定委員会の設置について ・策定委員会の所掌事務の確認について ・策定スケジュールの確認について
H31.2月1日～15日	◎アンケート調査の実施 ・対象者：町民2,000名 回答者687名（回答率34%） 小学生(5・6年生)207名 中学生(2年生)99名 高校生(2年生)94名 合計1,087名から回答
H31.2月8日	◆第1回総合振興計画策定委員会（若手職員22名） ・任命書の交付 ・策定方針及び策定スケジュールの確認 ・部会の設置
H31.3月5日・6日	◎職員研修会を開催 【内容】今後の隠岐の島町のあるべき姿を議論。また、研修会を通じて、町民の皆様との協働によるまちづくりの必要性を理解するとともに、対話の進め方についての理解向上、技術習得を図る。 【講師】田坂逸郎氏（ファシリテーター） 【出席者】5日：72名 6日：80名 計152名
H31.3月7日～29日	◎総合振興計画審議会委員を公募（2名）

H31. 3 月 24 日	<p>◎まちづくり講演会を開催（町民の皆様対象）</p> <p>【題名】地元にとしごとを取り戻す～田園回帰 1%戦略～</p> <p>【講師】一般社団法人 持続可能な地域社会総合研究所 所長 藤山浩氏</p> <p>【出席者】町民の皆様 4 5 名</p>
H31. 4 月 18 日～5 月 10 日	<p>◎各課ヒアリング（現行の総合振興計画についての検証）</p> <p>【内容】現行の総合振興計画に対しての成果及び課題等について、担当課長・係長より聞き取り調査を実施</p> <p>【実施部署】13 課、3 支所、中出張所、中央公民館</p>
<u>H31. 4 月 26 日</u>	<p>★平成 31 年度第 1 回総合振興計画審議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委嘱状の交付（16 名） ・会長・副会長の選出について ・計画策定の概要について
R 元. 5 月 21 日	<p>◆第 2 回総合振興計画策定委員会（若手職員 22 名）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区別意見交換会の開催及び役割分担について ・各種団体との意見交換会の開催について
R 元. 5 月 23 日～29 日	<p>◎地区別意見交換会（町内 5 地区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・5/23 布施地区 出席者 12 名 ・5/24 中村地区 出席者 12 名 ・5/27 五箇地区 出席者 14 名 ・5/28 都万地区 出席者 10 名 ・5/29 西郷地区 出席者 36 名 計 84 名
<u>R 元. 5 月 31 日</u>	<p>★令和元年度第 2 回総合振興計画審議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・まちの現状と課題について ・今後優先的に取り組む事項について ・部会の設置について
R 元. 6 月 27 日	<p>●令和元年第 2 回議会定例会（全員協議会）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第 2 次総合振興計画の策定状況について説明
R 元. 5 月 31 日～7 月 10 日	<p>◎各種団体・グループ等との意見交換会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・5/31 地域おこし協力隊（9 名） ・6/29 子育てサークル「オヤトコ」（13 名） ・7/3 隠岐病院医師（院長他 5 名） ・7/5 J A しまね隠岐青年連盟（7 名） ・7/5 隠岐の島町まちづくり協議会（5 名） ・7/9 隠岐青年会議所（2 名） ・7/10 隠岐若者 1 0 0 人委員会（9 名）
R 元. 7 月 8 日	<p>■令和元年度第 1 回総合振興計画策定推進本部会（庁議構成員）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現行総合振興計画の検証報告書（案）について再度確認・修正したものをもって成案とする ※7/25 公表

R 元. 7 月 12 日	<p>★令和元年度第 3 回審議会・第 3 回策定委員会 合同会議</p> <ul style="list-style-type: none"> ・研修会（講師：「持続可能な地域社会総合研究所」所長 藤山浩氏） ・意見交換（今後のまちづくりにあたっての課題・重点取り組み）
R 元. 7 月 29 日	<p>◆第 4 回総合振興計画策定委員会（若手職員 22 名）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本町が抱える課題について ・課題解決に向けた方針について
R 元. 8 月 2 日	<p>●令和元年第 2 回議会臨時会（全員協議会）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第 2 次総合振興計画の策定状況について説明
R 元. 8 月 9 日	<p>◆第 5 回総合振興計画策定委員会（若手職員 22 名）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画骨子（案）の検討
R 元. 8 月 27 日	<p>◆第 6 回総合振興計画策定委員会（若手職員 22 名）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画骨子（案）の検討
R 元. 9 月 12 日	<p>◆第 7 回総合振興計画策定委員会（若手職員 22 名）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画骨子（案）の検討
R 元. 9 月 26 日	<p>◆第 8 回総合振興計画策定委員会（若手職員 22 名）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画骨子（案）の検討
R 元. 9 月 26 日	<p>■令和元年度第 2 回総合振興計画策定推進本部会（庁議構成員）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・策定経過の確認等
R 元. 9 月 27 日	<p>●令和元年第 3 回議会定例会（全員協議会）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・策定状況について説明
R 元. 10 月 10 日	<p>◆第 9 回総合振興計画策定委員会（若手職員 22 名）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画骨子（案）の検討
R 元. 10 月 24 日	<p>◆第 10 回総合振興計画策定委員会（若手職員 22 名）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画骨子（案）の検討
R 元. 11 月 14 日	<p>◆第 11 回総合振興計画策定委員会（若手職員 22 名）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画骨子（案）の検討
R 元. 11 月 21 日	<p>★令和元年度第 4 回総合振興計画審議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・策定経過、今後のスケジュール等の報告

R元. 11月22日	<p>●議会全員協議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・策定経過、今後のスケジュール等の報告
R元. 11月28日	<p>◆第12回総合振興計画策定委員会（若手職員22名）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>計画骨子（策定委員会案）の最終取りまとめ</u>
R元. 11月29日～ 12月9日	<p>■総合振興計画策定推進本部会（庁議構成員）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画骨子（策定委員会案）の検討 ・計画骨子（案）の決定
<u>R元. 12月中旬</u>	<p>※<u>審議会委員へ計画骨子（案）を提示（郵送）</u></p>
R元. 12月下旬	<p>●令和元年第4回議会定例会（全員協議会）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画骨子（案）の説明及び、意見聴取
<u>R元. 12月下旬</u>	<p>★令和元年度第5回総合振興計画審議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画骨子（案）の説明及び、意見聴取
R元. 12月～R2.1月	<p>策定委員会・策定推進本部会を随時開催 総合振興計画審議会での審議・答申 次期総合振興計画（素案）の策定</p>
R2.2月～	<p>パブリックコメントの実施 総合振興計画（案）の策定</p>
<u>R2.3月</u>	<p><u>3月議会に総合振興計画（案）を上程</u></p>