
大型カルバート点検・修繕計画一覧表 令和6年4月現在

点検
年度

健全度
点検
年度

健全度 修繕 R6 R7 R8 R9 R10 R6 R7 R8 R9 R10

1 町道蛸木線 愛宕トンネル 22.0 1987 35 開削 H29 Ⅱ R5 Ⅱ ●

2 町道西田箕浦線 箕浦トンネル 135.0 1998 24 開削 H29 Ⅱ R5 Ⅱ ●
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R6以降点検計画

●：定期点検


