
西郷港周辺まちづくりについて

島根県隠岐の島町

海とまちをつなぎ  世代をつなぐまちづくり



西郷港周辺地区デザインの決定

隠岐の島町＜アイノマ＞ゲート

海とまちをつなぐ。かわと台地をつなぐ。
島の暮らしと風景を未来につなぐ。

2022



・まちづくりは様々な状況の変化に対応していく必要がある

・まちづくりが進行し、様々なプロジェクトが発生

・現状のまちづくりの全体像をまとめる必要がある

2020策定 玄関口まちづくり計画

2024策定予定 西郷港周辺まちづくり計画

4年間

まちづくり計画の改定
2024



ゴール：海とまちがつながり、世代がつながるまちの実現

西郷港周辺整備

公と民をつなぐ
プログラム

1

・官民連携による地域課題解決

・新しい民間事業の参画の実行

西郷港周辺まちづくりの全体像 3つのプログラムで全体を統合する

うみとまちをつなぐ
プログラム

2
世代をつなぐ
プログラム

3

公民・官民連携

子ども達とのデジタルまちづくり

官民連携のプロジェクト

・うみとまちをつなぐ2つの通り

・うみとまちをつなぐ交流空間づくり

・大社分院通り沿いの交流・商業機能

うみとまちをつなぐプロジェクト

・まちづくりへの参加とふるさと愛

・デジタル人材育成

・にぎわいの場の活用と検証

世代をつなぐプロジェクト



うみとまちをつなぐプログラム



うみまち通りのイメージ

うみとまちをつなぐプロジェクト

※イメージは官民連携事業により変更することがあります。



大社分院通りのイメージ

うみとまちをつなぐプロジェクト

※イメージは官民連携事業により変更することがあります。



整備の進捗とスケジュール

~うみとまちをつなぐプログラム~

8



9

西郷港周辺地区整備計画（第1期）R5～R9



●うみまち通り

R5~R7 設計

R8~R9 整備

R5~R7 県協議等

整 備

10

整備スケジュール

R５ R６ R７ R８ R９

〇第1期スケジュール（予定）

基本設計・実施設計

整備工事

基本計画・WS・県協議

※うみまち通りは島根県と同
時施工の予定です。



整備スケジュール

●新築集合型（小）

R５ R６ R７ R８ R９

R6~R7 設計

R8~R9 整備

〇第1期スケジュール（予定）

R5~6 官民連携協議

11

基本設計・実施設計

整備工事

基本計画・WS・官民連携協議



整備スケジュール

●大社エリア交流
  ・民間商業施設

R５ R６ R７ R８ R９

R5~R7 設計

R8 整備

〇第1期スケジュール（予定）

R5~6 官民連携協議

12

基本設計・実施設計

整備工事

基本計画・WS・官民連携協議

R9 運用開始

運用



整備スケジュール

●分院通り

R５ R６ R７ R８ R９

R5~R6 設計

R7~R8 整備

〇第1期スケジュール（予定）

13

基本設計・実施設計

整備工事

基本計画・WS



整備スケジュール

●大社分院前広場
●大社中央広場

R５ R６ R７ R８ R９

R6~R7 設計

R8~R9 整備

〇第1期スケジュール（予定）

14

基本設計・実施設計

整備工事
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整備スケジュール

●中町ポケットパーク

R５ R６ R７ R８ R９

R5～R6・R８  設計

R9  整備

〇第1期スケジュール（予定）

R6~R8
屋外空間社会実験

16

社会実験
整備工事

基本設計 詳細設計

解体工事

R6  解体工事



社会実験（案）
社会実験では、うみまち通りが整備される国道 485 号沿いにあり、令和 6 
年7月にオープンした「うみやまもっとあつまれ（まちづくり拠点施設）」に隣

接する敷地に、仮設的にうみまち通り、ポケットパークの整備内容に近い
広場空間を設え、まちづくり会社による定期イベント等と連携することで、
整備予定の「うみまち通り」における屋外空間での過ごし方について、住
民の体験機会の創出や、各種データを取得することを目的とする。実施
期間は３か月間とし、天候による条件の変化や住民への定着具合につい
ても通時的なデータ取得と考察をおこなう。社会実験終了後、当敷地で新
たな整備が始まるまでの期間は、西郷港周辺の居場所として利用を行う。

人工芝

ファニチャー（ベンチ）

ファニチャー（照明灯）

人工芝のイメージ

ベンチイメージ

隠岐固有植物の植栽 照明灯イメージ

うみやま
もっとあつ
まれ



整備スケジュール

●交通広場

R５ R６ R７ R８ R９

R6～７ 設計

R8 整備

〇第1期スケジュール（予定）

18
整備工事

基本設計・実施設計
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※交通広場は交通の拠点施設として、またにぎわい
創出イベント広場、うみまち通り利用者の駐車場など
多様な目的に対応した広場として整備します。



R6（2024） R7（2025） R8（2026） R9（2027）

設 計

設 計

設 計

設 計

設 計 整 備

整 備

整 備

整 備

整 備

整 備

整備スケジュール

20

運用

うみまち通り

建築集合型（小）

交通広場

中町ポケットパーク

大社前広場
大社中央広場

大社分院通り

大社エリア交流

社会実験解体 設 計

整 備設 計

民間商業施設
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世代をつなぐプログラム



「世代をつなぐプログラム」 西郷港周辺のデジタルを活用したまちづくり

●デジタル授業（小学校・中学校・高校生とまちづくりを授業で実践）
・西郷港周辺まちづくりへの参加（未来のまちを考え、実践することでキャリアを学びまちに貢献）

ふるさと
づくり

場
づくり

●まちの再生を仮想空間に実現（仮想空間でまちを体験、デジタルで交流）
・高校生と共同で実施（隠岐高校で実践中の仮想空間技術を西郷港周辺に活用）

デジタル田園都市
国家構想交付金

離島活性化交付金

2023～

PLATEAU

と連携

●リ・デザイン（デジタル・交通・まちづくりの共創）
・デジタルを交通・まちづくりに生かす



子どもたちとの世代をつなぐまちづくり

・まちづくり授業でまちを知る。参加する。

・デジタルを活用したまちづくりへの参加 、マインクラフト



３D都市モデルをまちづくりに活用 （PLATEAU）

（財源：都市空間情報デジタル基盤構築支援事業補助金）

■PLATEAUでできること
■形だけでなく意味情報を保存できる
■さまざまなソフトウェアで利用できる
■誰もがデータを利用できる

LOD1 LOD2

システム構築図

浸水シミュレーション例 危険個所等位置情報の開示

PLATEAUでできること
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公と民をつなぐプログラム



公と民をつなぐ
プログラム

公民連携・官民連携のプロジェクト

2023～

官民連携による施設

民間によるエリアマネジメント

空き家



（a）施設の概要（大社エリア交流・民間商業施設）

建設年度・令和8年度

官民連携のプロジェクト

運営権を町→民間事業者

令和9年度 運営開始予定



（a）事業スキーム：EOI(事前に運営者が関与)

隠 岐 の 島 町

ＳＰＣ（特別目的会社）
構成員：事業マネジメント、テナント、ビル管理、金融機関等

運
営
権
設
定

運
営
権
対
価

運営権
実施契約

維持管理・保全業務等
委託契約含む

利用者（テナント等） ビル管理会社

施設利用
契約

維
持
管
理

委
託
料

交流施設
運営事業者

交流施設運営
業務

委託契約

業
務
連
携

設計会社

設計業務
委託契約

建設会社

建設工事
請負契約

技術協力・運営ノウハウの反映
（ＥＯＩ）

公と民をつなぐ
プログラム

官民連携のプロジェクト

設
計
業
務

請
負
料

委
託
料

建
設
工
事

サ
ー
ビ
ス
対
価

施
設
利
用
料
（管
理
費
・

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
料
を
含
む
）

維持管理・
保全業務等
委託契約

業
務
委
託
料



（a）官民連携事業のスケジュール

官民連携のプロジェクト

令和9年

R6.10.31時点



（ｄ）官民連携事業の事業手法（民間主導を検討）

官民連携のプロジェクト

（仮称）まちづくり交流支援センター

＜施設概要＞

① 公共機能：地域交流センター（多世代・地域外交流を促す施設）

② 商業機能：地元住民による飲食や物販、サービスの店舗

③ 暮らしの機能：住宅等

（仮称）まちづくり交流支援センター
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