

隠岐の島町新庁舎建設 かわら版 第6号

発行：平成31年3月26日


隠岐の島町役場大規模事業課

新庁舎建設工事の変更契約を締結しました。

新庁舎建設工事は平成31年3月15日に隠岐の島町議会の議決を経て、以下のとおり変更契約を締結しました。

主な変更点は、庁舎附属棟5棟（倉庫・公用車車庫・駐輪場・作業員控室・休憩室）の追加、セキュリティ設備・議会システム設備工事の追加、屋内屋外兼用消火栓やペレットボイラー設備工事の追加です。

工事名	受注者名	変更後契約額
隠岐の島町新庁舎建設建築主体工事	渡辺・金田・吉崎特別共同企業体	2,002,667,760円
隠岐の島町新庁舎建設町民ホール建築工事	渡辺・金田・吉崎特別共同企業体	190,569,240円
隠岐の島町新庁舎建設電気設備工事	中電工・赤沼電工特別共同企業体	396,555,480円
隠岐の島町新庁舎建設機械設備工事	三晃空調・野村水道特別共同企業体	547,525,440円



▲庁舎附属棟配置図