

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
島根県	隠岐の島町	旧五箇村	山田			①②	→		③④	→		
			山田2			①②	→		③④	→		
			那久路			①②	→		③④	→		
			南北			①②	→		③④	→		
			久見			①②	→		③④	→		
			郡			①②	→		③④	→		
			苗代田			①②	→		③④	→		
			小路			①②	→		③④	→		
			西見			①②	→		③④	→		
			福浦			①②	→		③④	→		
		代			①②	→		③④	→			
		旧西郷町	西村池田			①②	→		③④	→		
			湊			①②	→		③④	→		
			西村上野田			①②	→		③④	→		
			伊後			①②	→		③④	→		
			有木			①②	→		③④	→		
			皆市			①②	→		③④	→		
			真杉			①②	→		③④	→		
犬来				①②	→		③④	→				

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
		旧西郷町	都万目			①②	→			③④	→		
			東郷			①②	→			③④	→		
			近石1			①②	→			③④	→		
			近石2			①②	→			③④	→		
			近石3			①②	→			③④	→		
			近石4			①②	→			③④	→		
			雨来			①②	→			③④	→		
			蔵見			①②	→			③④	→		
			原田			①②	→			③④	→		
			池田			①②	→			③④	→		
			平			①②	→			③④	→		
			湊塩浜			①②	→			③④	→		
			西村南			①②	→			③④	→		
			加茂			①②	→			③④	→		
			岸浜			①②	→			③④	→		
			西村下田			①②	→			③④	→		
			中村			①②	→			③④	→		
			二本松			①②	→			③④	→		
		八尾川以南			①②	→			③④	→			
		西田			①②	→			③④	→			

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
			有木竹田			①②	→		③④	→	
			飯田			①②	→		③④	→	
		旧都万村	油井			①②	→		③④	→	
			星登り			①②	→		③④	→	
			上三里			①②	→		③④	→	
			蛸木			①②	→		③④	→	
			渡ゼ			①②	→		③④	→	
			アッソソ			①②	→		③④	→	
			那久			①②	→		③④	→	
			森里・七多			①②	→		③④	→	
			都万下田			①②	→		③④	→	
			歌木			①②	→		③④	→	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。