

隠岐の島町新庁舎建設 かわら版 第10号

発行：令和2年6月4日

隠岐の島町役場都市計画推進室

新庁舎建設工事の工期延長について

平成30年10月から新庁舎建設工事を行っていましたが、新型コロナウイルス感染症拡大により、3つの密（密閉、密集、密接）を避けるため必要な対策を行ったところ、下記のとおり工事完成期日を延長することとなりましたので、お知らせします。

なお、工期の延長に伴い、新庁舎での業務開始日は令和2年9月23日(水)を予定しております。

工事名	工事完成期日	
	変更前	変更後
隠岐の島町新庁舎建設建築主体工事	令和2年5月29日	令和2年6月30日
隠岐の島町新庁舎建設電気設備工事	令和2年5月29日	令和2年6月30日
隠岐の島町新庁舎建設機械設備工事	令和2年5月29日	令和2年6月30日

新庁舎の外観が完成しました。

新庁舎の外観が完成し、内装工事もほぼ完了しました。現在は外構工事を行っており、駐車場の舗装やフェンスの設置をし、6月末にすべての工程が完了します。

▼現場全景写真



